

جناب آقای مهندس مالکی نیا

مدیر محترم عامل شرکت انر تکنولوژی

موضوع: پاسخ به نامه شماره 250125 و اعلام وضعیت فعلی پروژه

با سلام

احتراما" در پیرو نامه 03/9961 این شرکت و در پاسخ نامه ارسالی آن کارفرمای محترم به شماره -2025 DMF-250125 به استحضار می رساند ، این شرکت در راستای تحقق اهداف مشترک فی مابین نهایت تلاش خود را در فازهای مختلف پروژه اعم از مهندسی ، تامین و ساخت نموده است و وضعیت فعلی پروژه به شرح جدول ذیل به حضورتان ایفاد می گردد :

تاریخ تحویل	وضعیت	اقدام/تجهیز
تامین گردید	تامین و در تاریخ 1403/11/03 توسط بازرس شخص ثالث بازرسی گردید .	فلنج
تامین گردید	تامین گردیده و در پروسه ساخت می باشد .	تیوب
1403/11/22	سوراخ کاری انجام و با تامین فلنج ها ، مانعی جهت ادامه فرآیند ساخت نیست .	هدر باکس
1403/11/17	خریداری شده و در حال تکمیل مراحل ساخت می باشد .	باندل فریم
1403/12/15	در حال ساخت و مونتاژ اجزا به شرح فوق	تیوب باندل
تامین گردید	تامین و در تاریخ 1403/11/03 توسط بازرس شخص ثالث بازرسی گردید .	فن محوری
تامین گردید	تامین و در تاریخ 1403/11/03 توسط بازرس شخص ثالث بازرسی گردید .	الکترو موتور
1403/12/15	در حال تامین می باشد .	VFD
تامین گردید	تامین و در تاریخ 1403/11/03 توسط بازرس شخص ثالث بازرسی گردید .	پولی
تامین گردید	تامین و در تاریخ 1403/11/03 توسط بازرس شخص ثالث بازرسی گردید .	بلت
1403/12/15	سفارش گذاری و کسری متریاال تامین و تحویل سازنده گردیده است .	سازه اصلی
1403/12/15	سفارش گذاری و کسری متریاال تامین و تحویل سازنده گردیده است .	سازه فرعی
تامین گردید	تامین و در تاریخ 1403/11/03 توسط بازرس شخص ثالث بازرسی گردید .	سوئیچ ارتعاشی

شایان ذکر است تاریخ های اعلامی فوق در برنامه زمانبندی لحاظ و به حضورتان تقدیم خواهد گردید .

با سپاس
فرهاد میرزائیان
مدیرعامل