

جناب آقای مهندس میرزاییان
مدیریت محترم عامل - شرکت دمافین

موضوع: تاخیر در تعهدات پروژه ۱۱۵۸

با سلام

احتراماً، به استحضار می‌رساند طبق صورتجلسه پیوست مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ که در آن مقرر گردیده بود کلیه سفارش‌گذاری‌ها تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ صورت پذیرد، متأسفانه با گذشت زمان قابل توجه و پرداخت قسط دوم پروژه توسط شرکت انر تکنولوژی، همچنان در خصوص تامین متریال و سفارش سازه فلزی، تامین VFD و Vibration Switch اقدامی از طرف شرکت دمافین صورت نگرفته است.

در پایان خاطر نشان می‌سازد ادامه این روند مسلماً موجب تاخیر در تاریخ تحویل پروژه و متعاقباً ضرر و زیان مالی و اعتباری شرکت انر تکنولوژی خواهد شد. لذا خواهشمند است در خصوص تامین اقلام مذکور و همچنین سایر اقلام باقی مانده اقدامات فوری توسط شرکت دمافین صورت پذیرفته و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ به این شرکت به صورت رسمی اطلاع‌رسانی گردد.

با تشکر
امین مالکی نیا
مدیر عامل


ENER TEKNOLOJİ
DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Erenköy V.D. 335 083 9793
Mersis No: 0335083979300001