دمافین
شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی(سهامی عام)

دانش بنیان

شماره: ۰۳/۱۰۴۹۷
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
پیوست: ندارد

جناب آقای مهندس شعاریان

مدیرمحترم پروژه شرکت انر تکنولوژی

موضوع : ادامه روند ساخت و تحویل باندل ها

با سلام و احترام ؛

پیرو ارسال Notes: 16 & 18 به استحضار می رساند این شرکت آمادگی تحویل کل اقلام پروژه شامل باندل ها ، ماشینری و ... را مطابق Note های مذکور را دارد ، با این حال بدلیل عدم ارائه خدمات بازرسی در تاریخ های اعلامی مذکور در Note ها از سوی کارفرمای اصلی پروژه و باتوجه به مذاکرات تلفنی با مدیران محترم شرکت انرتکنولوژی ، مقرر گردید این شرکت عملیات ساخت باندل را تا مرحله هایدروتست نهایی پیش برده و آماده تست در حضور بازرس کارفرما نماید .

شایان ذکر است این شرکت جهت اطمینان خاطر هایدروتست درون سازمانی را انجام و گزارشات مربوطه را نیز تهیه نموده و متعاقبا" اقدام به ارسال Note بازرسی هایدروتست نهایی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ارسال خواهد نمود.

و همچنین این شرکت متعهد می گردد تا انتهای فروردین سال آینده تمامی اقلام باقیمانده را بدون کسری و تاخیرتحویل کارفرما نماید .

با سپاس
رضا احمدی
مدیرپروژه

Damafin Thermal Technology Co.
شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی (سهامی عام) دمافین