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Letter: 2025-DMF-250125
Date: 25-Jan-2025




جناب آقای مهندس میرزائیان  
مدیریت محترم عامل  - شرکت دمافین   

موضوع : روند نامطلوب پیشرفت پروژه-قرارداد شماره: 1158
 



 با سلام 

بازگشت به نامه شماره 9961/03 مورخ 05/09/1403 در خصوص تعهدات شرکت دمافین مبنی برتحویل تیوب باندل به تاریخ 30/10/1403 و علیرغم پیگیری های تلفنی و حضوری متعدد ساخت Air cooler های این پروژه ملی کماکان از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار نبوده و به نظر می رسد براساس وضعیت فعلی  و روند بسیار کند اجرای پروژه، تاریخ 15/11/1403 اعلام شده در نامه مذکور جهت تحویل نهایی کلیه اقلام محقق نخواهد شد. 
لذا خواهشمند است با توجه به جریمه سنگین موجود در قرارداد اصلی میان این شرکت و کارفرمای اصلی، خواهشمند است برنامه اصلاحی شامل زمان تحویل کلیه اقلام توسط آن شرکت محترم ظرف مدت 72 ساعت به این شرکت ارائه و در جلسه ای با حضور جنابعالی بررسی و مورد توافق طرفین قرار گیرد. 
شایان ذکر است در زمان عقد قرارداد، طرفین این قرارداد را به عنوان نمونه ای از همکاری های آتی تلقی نموده و توسعه و تداوم همکاری ها منوط به همکاری و حسن اجرای قرارداد توسط طرفین می باشد.




با تشکر
                                                                                                                 	 امین مالکی نیا 
                                                                                                                            مدیر عامل    
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