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Letter: 2024-DMF-111124
Date: 11-Nov-2024




جناب آقای مهندس میرزاییان  
مدیریت محترم عامل  - شرکت دمافین   

موضوع : تاخیر در تعهدات پروژه 1158 



 با سلام 

احتراماً، به استحضار می رساند طبق صورتجلسه پیوست مورخ 16/07/ 1403که در آن مقرر گردیده بود کلیه سفارش گذاری ها تا تاریخ 08/08/1403 صورت پذیرد، متاسفانه با گذشت زمان قابل توجه و پرداخت قسط دوم پروژه توسط شرکت انر تکنولوژی، همچنان در خصوص تامین متریال و سفارش سازه فلزی، تامین VFD و Vibration Switch  اقدامی از طرف شرکت دمافین صورت نگرفته است. 
در پایان خاطر نشان میسازد ادامه این روند مسلما موجب تاخیر در تاریخ تحویل پروژه و متعاقبا ضرر و زیان مالی و اعتباری شرکت انر تکنولوژی خواهد شد. لذا خواهشمند است در خصوص تامین اقلام مذکور و همچنین سایر اقلام باقی مانده اقدامات فوری توسط شرکت دمافین صورت پذیرفته و تا تاریخ 27/08/1403 به این شرکت به صورت رسمی اطلاع رسانی گردد.      




با تشکر
                                                                                                                 	 امین مالکی نیا 
                                                                                                                            مدیر عامل    
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