



جناب آقای مهندس سالاری

مدیریت محترم عامل - شرکت توسعه انرژی پترو الکترونیک

موضوع: درخواست قسط چهارم قرارداد پکیج سرد سازی

به شماره قرارداد 61-1-Offsite

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند کلیه عملیات ساخت ارقام موضوع قرارداد به شماره 61-1-Offsite به پایان رسیده است. با عنایت به تکمیل مرحله مذکور و براساس مفاد قرارداد، خواهشمند است دستورات مقتضی در خصوص پرداخت قسط چهارم قرارداد به مبلغ ۱۲۵,۰۰۰ یورو را ایفاد فرمایید. همچنین موافقت می‌گردد مبلغ نیم درصد از مبلغ پرداختی معادل ۶۲۵ یورو به عنوان کارمزد پرداخت نقدی از دریافتی این شرکت کسر گردد. بنابراین کل مبلغ مورد تایید جهت دریافت ۱۲۴,۳۷۵ یورو می‌باشد. پیشاپیش از حسن توجه و مساعدت جنابعالی کمال تشکر را دارد.

با تشکر

امین مالکی نیا

مدیر عامل

Delta GmbH

HRB 156181