



جناب آقای مهندس سالاری

مدیریت محترم عامل - شرکت توسعه انرژی پترو الکترونیک

موضوع: تسویه حساب قرارداد پکیج سرد سازی

به شماره 61-1-Offsite

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند پیرو بازرسی های انجام شده کمپرسورهای پروژه پکیج سردسازی قرارداد شماره **Offsite-61-1** توسط شرکت مایکوم ساخته و روی اسکید ها به همراه کلیه اقلام از جمله فیلتر های روغن، پمپ روغن، جدا کننده روغن، اقلام لوله کشی و ولوها، موتورهای اصلی و موتورهای پمپ روغن به صورت کامل نصب شده و فقط نصب اقلام ابزار دقیق (ساخته شده توسط شرکت WIKa آلمان) باقیمانده است، لذا با توجه به شرایط بین المللی و لزوم کاهش ریسک و ورود کالاهای خارجی موضوع قرارداد به مبادی ورودی کشور در اسرع وقت، پیشنهاد می گردد بخش کوچک باقیمانده از عملیات نصب اقلام ابزار دقیق کمپرسورها در سایت کارفرمای محترم توسط همکاران این مجموعه صورت گیرد. لذا خواهشمند است به منظور تسویه حساب با شرکت سازنده کمپرسور های و مابقی سازندگان فرعی نسبت به پرداخت مبلغ ۲۵٪ باقیمانده از قرارداد دستورات مقتضی را ایفاد فرمایید. شایان ذکر است ۵٪ باقیمانده از قرارداد پس از تکمیل کالا و اخذ MRS از کارفرمای محترم فاکتور خواهد گردید. پیشاپیش از بذل توجهی که در این زمینه بعمل می آورید کمال تشکر را دارد.

با تشکر

امین مالکی نیا

مدیر عامل

Delta GmbH

HRB 156181