



جناب آقای دکتر چمن

مدیریت محترم پروژه - شرکت توسعه انرژی پترو الکترونیک

موضوع: شیرهای دستی قرارداد پکیج سرد سازی

به شماره 61-1-Offsite

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند محموله شیرهای دستی مربوط به پروژه پکیج سردسازی قرارداد شماره **Offsite 61-1**، در تاریخ 22-Apr-2025 به کشور امارات رسیده و در حال حاضر در انبار شرکت حمل نگهداری می‌شود. با توجه به محدودیت‌های موجود از سوی کارفرمای محترم در زمینه ثبت آماری کالاهای ورودی که در خصوص شیرهای اطمینان نیز کماکان مشکل مربوطه پابرجاست و به جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از انبارداری، خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به ثبت سفارش و در صورت لزوم، تمدید مجوزهای مورد نیاز جهت تسریع در روند ترخیص کالاهای موضوع قرارداد دستورات مقتضی را ایفاد فرمایید. پیشاپیش از همکاری و مساعدت شما کمال تشکر را دارد.

با تشکر

فرشاد شعاریان

مدیر پروژه

Delta GmbH

HRB 156181