

	<p style="text-align: center;">صورتجلسه</p>		شماره صورتجلسه :
			تاریخ صورتجلسه :
			کد پروژه :
	صفحه :	شرکت حامیان صنعت انرژی پویا	
	تنظیم کننده:	شرکت دمافین	
مهلّت انجام	مسئول اقدام	محل جلسه : دمافین	موضوع : صورتجلسه تحویل اقلام پروژه به شماره قرارداد DMF-HES-1158
<p>احتراما طبق ماده ۷ قرارداد فی مابین به شماره DMF-HES-1158، تمامی اقلام پروژه مطابق Packing List پیوست شده مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ جلوی درب کارخانه شرکت دمافین تحویل نمایندگان کارفرما گردید .</p> <p>شایان ذکر است هزینه باربری و کلیه مسئولیت های باربری از درب کارخانه شرکت دمافین تا شرکت پلیمر پاد جم به شناسه ملی : ۱۴۰۵۱۴۴۶۸۹ به عهده کارفرما ( شرکت حامیان صنعت انرژی پویا ) می باشد .</p> <p>با توجه به عدم تحویل کامل بلوک یاتاقان های پروژه (۴ عدد) در زمان بارگیری، مقرر گردید ۲ عدد از این اقلام در تاریخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۴ همراه محموله اصلی تحویل گردد و ۲ عدد بلوک یاتاقان باقیمانده ظرف مدت یک هفته کاری از ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ بر اساس مشخصات پروژه با هزینه شرکت دمافین به محل سایت پروژه - عسلویه تحویل کارفرما گردد.</p> <p>شایان ذکر است در صورت عدم تطابق هریک از بلوک یاتاقان های ارسالی، تمامی مسئولیت و هزینه های جایگزینی کالا در سایت پروژه برعهده شرکت دمافین بوده ( حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام خریدار)، همچنین زمان گارانتی قرارداد از زمان تحویل کل کالا بصورت صحیح و قابل نصب محاسبه خواهد شد.</p>			
شرکت دمافین		شرکت حامیان صنعت انرژی پویا	
			