



فرم صورتجلسه

کد مدرک: QAF08

شماره بازنگری: ۱

تاریخ نگارش و ابلاغ: ۱۴۰۳/۷/۱۶

شماره:

پیوست:

صفحه ۱ از ۱

دستور جلسه: شماره ۱۱۵۸

مکان تشکیل:	زمان جلسه:	آغاز:	پایان:
رونوشت:	دبیر جلسه:	تاریخ برگزاری جلسه:	
حاضرین:	آقای مهندس سعیدزاده	آقای مهندس کسری	آقای مهندس نایان
محل امضاء:			

ردیف	شرح	مسئول اجراء	زمان اجراء
۱	طبقه سفارش گذاری ها صادره تا تاریخ ۸، ۸، ۱۴۰۳ انجام خواهد شد.		
۲	مقرر شد در ساخت Header Box تعین نایان آذرماه ۱۴۰۳ به تمام خواهد رسید.		
۳	Tube Bundle ها نایان دی ماه ۱۴۰۳ تعویل داده می شود.		
۴	مقرر گردید طبق Material سازه فلزی صادره سه هفته دیرترسین گردد، ساخت سازه فلزی در آبان ماه شروع گردد.		
۵	مقرر گردید میمیک سازه های فلزی گدک دامن به کارفرما معرفی گردد.		
۶	VFD ها تا یک ماه آینده تعویل داده خواهد شد.		

۱۴۰۳/۷/۱۶

نایان

سعیدزاده